

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

„Společnost Černošice“, založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“,

plánuje pro příští měsíc provedení následujících prací v rámci stavby, při jejichž realizaci budou nutná níže uvedená omezení.

Přehled plánovaných prací pro měsíc říjen 2022

- Od 18/7 do cca 26/1 bude probíhat výluka staničních kolejí v Radotíně blíže výpravní budovy, budou se realizovat s tím související dvě ostrovní nástupiště a zastřešení, dále kabelovod, kanalizace, železniční spodek a svršek, trakční vedení, podchody ve stanici, most v ulici Prvomájová. V zimě dojde k definitivnímu uzavření přejezdu Na Betonce.
- V říjnu budou v rámci výluky probíhat práce na realizaci nástupišť u dvou nejbližších kolejí k silnici; dále propojení kabelovodních šachet multikanály; vedení kanalizace v nástupišti; zásypy nástupišť; práce na podchodech, a to konkrétně na betonáži tubusů a schodišť, izolaci a zásypech; práce na železničním spodku, a to konkrétně v přechodových oblastech podchodu; dále budou probíhat práce na montáži zastřešení nad nástupišti č. 1 a č. 2.
- Práce na definitivní kabelizaci zabezpečovacího zařízení a kabelech silnoproudu.
- Práce na výstroji technologií v technologickém objektu a v trakční měničárně v Malé Chuchli.
- práce na trakčním vedení mezi Radotínem a Velkou Chuchlí

Přehled plánovaných omezení pro měsíc říjen 2022 + výhled

- silniční omezení / uzavírky
 - o **1/5/20-31/05/23** bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
 - o **28/9-2/10 kompletní uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli i pro pěší z důvodu realizace definitivního zabezpečovacího zařízení**
 - o **13/3/21-Prosinec/22 uzavírka tunýlku v ulici Prvomájová**

- **Prosinec/leden 2022 – definitivní uzavírka přejezdu Na Betonce**
- kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc říjen 2022
 - **nepřetžité** – pro zastávku Radotín: 17/7/22 – 27/1/23 budou vyloučeny koleje a nástupiště blíže řece (první dvě koleje od výpravní budovy)
 - **nepřetžité** – pro úsek Závodiště – Radotín: 11/10-19/10 a 27/10-31/10 bude vyloučena vnitřní kolej dále od řeky z důvodu realizace trakčního vedení
 - **nepřetžité** – pro úsek Závodiště – Radotín: 14/10-17/10 bude vyloučena vnější kolej dále od řeky z důvodu realizace trakčního vedení
 - **nepřetžité** – pro úsek Smíchov – Závodiště: 14/10 – 17/10 a 27/10-31/10 bude vyloučena kolej dále od řeky
- omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost
 - 17/7/22 – 27/1/23 pro železniční stanici Radotín nebudou provozovány původní nástupiště blíže řece
 - 2/4/22 – 12/22 – neprůchodná původní část podchodu u výpravní budovy (od výpravní budovy na ostrovní nástupiště)
 - 2/4/22 – 12/22 – znovuotevření provizorní lávky pro pěší přes celé kolejiště + s přístupem na ostrovní nástupiště
- omezení v železniční zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost
 - 14/10-17/10 pro železniční zastávku Velká Chuchle nebude provozováno nástupiště č. 2 (dále od silnice, blíže k lesu)