

## Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

„Společnost Černošice“, založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“,

plánuje pro příští měsíc provedení následujících prací v rámci stavby, při jejichž realizaci budou nutná níže uvedená omezení.

### Přehled plánovaných prací pro měsíc prosinec 2020

#### Práce prosinec:

V prosinci 2020 proběhnou na stavbě tyto práce:

1. Probíhají dvě výluky a dané práce s nimi spojené.

Pro výlukou traťové koleje ze Smíchova pod Barrandovské skály jde hlavně o dokončování realizace spodní stavby traťové koleje, s tím spojené těžení a zlepšení zeminy. Dále v této výluce probíhají práce na mostě přes cyklostezku Zbraslavskou, zde se jedná o zlepšení únosnosti přechodových oblastí mostu, sanaci konstrukce a realizaci nové hydroizolace na mostě. Následně budou probíhat práce na železničním svršku, tedy sypání štěrkového lože a pokládka nové koleje, poté regulace trakčního vedení a následně uvedení tratě do provozu.

Druhá výluka se týká Radotínských staničních a traťové koleje blíže řece směrem na Černošice. Zde se jedná hlavně o rekonstrukci druhé části mostu nad silnicí Karlická, dále se zde bude realizovat spodní stavba kolejí a následně realizace protihlukových stěn v ulici Ke Zděři. Bude se rekonstruovat rovněž vozovka pod mostním objektem.

2. Práce na trakčních základech, podpěrách a branách a elektrickém vedení
3. Práce u stabilní a převozní trakční měřírny - zprovoznění druhé převozní trakční měřírny
4. Přeložky sítí, které jsou v kolizi - PREDi, CETIN, ČD Telematika atd. - pod mostem v km 10,113 (Karlická)
5. Stavební práce ve výpravní budově - rekonstrukce 1. podzemního a 1. nadzemního podlaží

6. Stavební práce na technologickém objektu v Malé Chuchli
7. Definitivní kabelizace zabezpečovacího zařízení Smíchov - Odb. Barrandov, demontáže stávajícího zabezpečovacího zařízení v žst. Radotín
8. Komunikace pod mostem v ulici Karlická v úseku Horymírovo náměstí - Náměstí Osvoboditelů
9. Po celé stavbě probíhá náhradní výsadba v místech nedotčených rekonstrukcí železnice

---

### **Přehled plánovaných omezení pro měsíc prosinec 2020 + výhled**

- silniční omezení / uzavírky
  - o 9/3–9/12 bude uzavřen podjezd mezi Horymírovým náměstím a náměstím Osvoboditelů
  - o 1/3/20-1/6/21 omezené parkování na parkovišti u restaurace Rozmarýn
  - o 1/5/20-7/7/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
  - o 1/6/20-31/12/21 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
  - o 21/8/20-19/3/21 bude zákaz zastavení na určených místech v Rymáni a v ulici Ke Zděři
  - o 31/7/20-30/4/22 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn
  - o 2/11/20-4/12/20 omezení na Barrandovském mostě směrem na Plzeň – zábor jednoho jízdního pruhu ze dvou
  - o 9/11 – 13/12 omezení v ulici Podjezd - zábor poloviny komunikace
  - o 10/12/20–17/1/21 – uzavírka Vrážské ulice v místě tunýlku a uzavírka Prvomájové v místě tunýlku
  - o 11/1/2020 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli od 8:00 – 17:30 z důvodu demontáže trakce koleje č. 4
  - o 18/1/21–12/3/21 – uzavírka přejezdu v ulici Na Betonce z důvodu provádění železničního spodku a svršku koleje č. 1 a č. 3
  - o 27/3/21-29/3/21 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli z důvodu pažení mostního objektu přes Vrutici



- 9/8/21 – 8/9/21 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli z důvodu provádění železničního spodku a svršku koleje č. 2 a č. 4
- 1/7/21 – 15/8/21 – uzavírka přejezdu v ulici Na Betonce z důvodu provádění železničního spodku a svršku koleje č. 2 a č. 4
  
- kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc listopad 2020
  - pro zastávku Velká Chuchle: od 27/10-18/12 bude vyloučena vnitřní kolej blíže k řece v důsledku prací v úseku od Barrandovských skal – Smíchov
  - v nocích 6/7 a 7/8 prosince 2020 budou probíhat noční výluky všech kolejí v úseku Smíchov – odbočka Barrandov
  
- omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost
  - 21/8/20 – 19/3/21 nebudou provozována první dvě nástupiště blíže k řece, na vlaky se bude nastupovat pouze z ostrovního nástupiště, kde ústí podchod, a to na obou stranách nástupiště
  
- omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost
  - neobsazeno