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2Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)

• Přehled prací realizovaných v roce 2021

• Probíhající a plánované práce v roce 2022

• Plánovaná omezení železniční, silniční a pěší dopravy v roce 2022

• Související stavby

Obsah prezentace



Most v ulici Podjezd v Malé Chuchli
zprovoznění komunikace 04/2022
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Malá Chuchle – provizorní přejezd – zrušení 04/2022
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Kolej č. 2 odb. Barrandov – Praha-Radotín
Kolej č. 4 odb. Tunel – Praha-Radotín

Železniční svršek a spodek, mosty a propustky, kabelová 
vedení, trakční vedení
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Velká Chuchle – most u přejezdu přes potok Vrutice 
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Velká Chuchle – podchod pro cestující a nástupiště č. 2
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Sanace zárubních zdí s graffiti
v úseku odb. Barrandov – Praha-Radotín
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Radotín – most přes ulici Prvomájová
uzavření podchodu pro pěší 07/2022 

zprovoznění komunikace na konci 11/2022
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Radotín – podchod ve stanici
uzavření staré části podchodu ke konci 03/2022

otevření celého podchodu 12/2022
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Radotín – ostrovní nástupiště č. 3 
provizorní nástupiště u kol.č.10
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Radotín – koleje č. 2, 4, 6, 8 a 10
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Protihlukové stěny

13Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)



Probíhající a plánované práce v roce 2022

Kolej č. 1 v úseku odb. Barrandov – Praha-Radotín a kolej č. 3 v 
úseku odb. Tunel – Praha-Radotín do 10. 6. 2022

- železniční svršek a spodek
- rekonstrukce mostů a propustků
- trakční vedení
- kabelová vedení

Kolej č. 1 a kolej č. 2 střídavě v úseku odb. Barrandov – Praha-
Smíchov od 24. 5. do 30. 6. 2022

- trakční vedení
- úpravy provizorní odbočky Barrandov

Výstavba trakční měnírny a technologického objektu v Malé Chuchli –
dokončení 11/2022
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Probíhající a plánované práce v roce 2022

Velká Chuchle

Dokončení podchodu pro cestující – otevření 03/2022

Nástupiště č. 2 směr Radotín – otevření 03/2022

Nástupiště č. 1 směr Praha – otevření 10. 6. 2022

Výstavba provizorní lávky pro pěší - 03-04/2022

Rekonstrukce železničního přejezdu – uzavírka 2. 5. – 5. 6. 2022
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Probíhající a plánované práce v roce 2022

Radotín

Most Prvomájová – uzavření podchodu pro pěší v 07/2022, 
zprovoznění komunikace ke konci 11/2022

Rekonstrukce staničních kolejí č. 1, 3 a 5 – 07-12/2022

Nástupiště č. 1 a 2 výstavba 07-12/2022, otevření 12/2022

Podchod ve stanici – uzavření staré části podchodu ke konci 03/2022, 
rekonstrukce 04-12/2022, otevření 12/2022

Podchod u ulice Na Betonce – otevření části podchodu mezi ulicí Na 
Betonce a nástupištěm č. 3 – 06/2022
kompletní dokončení a otevření 12/2022
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Probíhající a plánované práce v roce 2022

Radotín

Železniční přejezd v ulici Na Betonce – uzavření na konci 11/2022 po 
otevření komunikace pod mostem Prvomájová

Podchod restaurace Rozmarýn – otevření na konci 04/2022

Rekonstrukce stávající přístavby výpravní budovy – dokončení včetně 
nové fasády 05/2023
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Omezení železniční dopravy v roce 2022
do 24. 5. 2022

18Dlouhý název příslušné prezentace



Omezení železniční dopravy v roce 2022
od 24. 5. do 10. 6. 2022 
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Omezení železniční dopravy v roce 2022
od 10. 6. do 30. 6. 2022 
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Omezení železniční dopravy v roce 2022
od 1. 7. do 16. 7. 2022 
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Omezení železniční dopravy v roce 2022
od 16. 7. do 20. 12. 2022 
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Omezení silniční a pěší dopravy v roce 2022

Chuchle

uzavírka komunikace pod mostem v ulici Podjezd do 04/2022

uzavírka přejezdu z důvodu jeho rekonstrukce 2. 5. – 5. 6. 2022

omezení jednoho jízdního pruhu v ulici Radotínská od přejezdu cca 
200 m směrem na Radotín 2. 5. – 5. 6. 2022
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Omezení silniční a pěší dopravy v roce 2022

Radotín

Most Prvomájová – uzavření podchodu pro pěší v 07/2022, 
zprovoznění komunikace ke konci 11/2022

Omezení jednoho jízdního pruhu a poté kompletní uzavírka křižovatky 
Vrážská x Prvomájová z důvodu realizace protipovodňových opatření a 
úprav křižovatky 21. 2. – 16. 7. 2022

Železniční přejezd v ulici Na Betonce – uzavření na konci 11/2022 po 
otevření komunikace pod mostem Prvomájová

Podchod restaurace Rozmarýn – otevření na konci 04/2022
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Související stavby
Nová výpravní budova v Radotíně
Plánovaný termín realizace 2022-2023
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Související stavby
Biketower (cyklověž)
Plánovaný termín realizace 2023
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Související stavby
Lávka pro pěší a cyklisty 
Plánovaný termín realizace 2022-2023

27Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)



Související stavby
Nadjezd Chuchle
Plánovaný termín realizace 2022-2024
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Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) 
– Černošice (mimo)

Ing. Michal Krošlák
Správa železnic, Stavební správa západ

www.spravazeleznic.cz
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