
Název akce Popis projektu Projektová kancelář Zhotovitel Finanční rozpočet Plánovaný termín zahájení Předpokládaný termín VŘ Plánovaný termín dokončení

Plavecký bazén Výstavba plaveckého bazénu CZECH Consult s.r.o. ALBET stavební s.r.o. 98 000 000,00 Kč zahájeno v říjnu 2017 30.04.2019

Přístavba školní jídelny

Přístavba křídla k objektu školní jídelny 

včetně rekonstrukce školní kuchyně RHM Projekt s.r.o.

IQ KONSTRUKT s.r.o.; 

ALEGRA s.r.o. 33 000 000,00 Kč zahájeno v červnu 2018 31.08.2019

Hasičská zbrojnice

Vybudování nové hasičské zbrojnice pro 

JSDH BOMART spol. s r.o. CETUS PLUS s.r.o. 34 000 000,00 Kč zahájeno v říjnu 2017 30.04.2019

Zvýšení kapacity ZŠ - půdní vestavba

Půdní vestavba do objektu ZŠ za účelem 

navýšení kapacity ZŠ CzC Projektový servis s.r.o. FASTAV BAU s.r.o. 24 000 000,00 Kč zahájeno v červnu 2018 30.06.2019

Kulturní centrum Koruna

Výstavba kulturně komunitního centra v 

areálu kulturního domu Koruna 

GRIDO ARCHITEKTURA A 

DESING s.r.o. 40 000 000,00 Kč

Radnice Výstavba nové budovy radnice TECHNICO Opava s.r.o. 130 000 000,00 Kč

Parkovací dům

Vybudování parkovacího domu u stanice 

nádraží ČD STABIL STUDIO, s.r.o. 126 000 000,00 Kč

Přístavba sportovní haly

Nástavba sportovní haly pro víceúčelový 

cvičební sál Ing. arch. ŠESTÁK 5 000 000,00 Kč
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