

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

„Společnost Černošice“, založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“,

plánuje pro příští měsíc provedení následujících prací v rámci stavby, při jejichž realizaci budou nutná níže uvedená omezení.

Přehled plánovaných prací pro měsíc duben 2023

V dubnu budou v Radotíně probíhat práce na zakrytí podhledů zastřešení nástupišť č. 1 a č. 2 a souvisejícím vybavení. Dále budou probíhat práce na úpravách ploch obklopujících nádraží. Dokončí se oprava fasády přístavby stávající výpravní budovy.

V oblasti Malé Chuchle bude probíhat výstavba připojení napájení trakčního vedení pro odbočnou trať vedoucí přes Branický most.

V rámci celého optimalizovaného úseku trati bude probíhat vždy na polovině kolejiště konečná směrová a výšková úprava kolejiště a trakčního vedení.

Přehled plánovaných omezení pro měsíc duben 2023 + výhled

- silniční omezení / uzavírky
 - do 31/5 - v Mezichuchelské naproti Hornbachu: vjezd a výjezd do zařízení staveniště
 - **15/3-15/4 – výstavba podchozího lešení u výpravní budovy Radotín**
 - **19-28/4 – omezení 1 pruhu v ulici Vrážská v oblasti přejezdu vlečky Pražské pivovary (v blízkosti mostu silničního okruhu D0) z důvodu provádění úprav napojení vlečky**
 - **22-23/4 – uzavření přejezdu ve Velké Chuchli pro auta (pěší bez omezení) z důvodu úpravy kolejiště ve dvou kolejích v oblasti přejezdu (3. podbití), jejich broušení**



- **29-30/4 – uzavření přejezdu ve Velké Chuchli pro auta (pěší bez omezení) z důvodu úpravy kolejiště ve dvou kolejích v oblasti přejezdu (3. podbití), jejich broušení**
 - **1-21/5 – práce na komunikaci Radotínská podél trati z Radotína od ulice Přeštínská (pod dálničním okruhem) k přejezdu Velká Chuchle z důvodu opravy jejího povrchu**
- kolejová omezení / výluky provozu
- **1-2/4, (vždy 8:30-18:30), Velká Chuchle: v provozu nebude nástupiště č. 1 (u silnice)**
 - **1-2/4, (vždy 8:30-18:30), Radotín: v provozu nebude nástupiště č. 1 (u výpravní budovy)**
 - **19-29/4(13:30), Radotín: v provozu nebudou nástupiště č. 1, č. 2 (blíže výpravní budově) (v provozu bude jen ostrovní nástupiště č. 3)**
 - **19-29/4(13:30), Velká Chuchle: v provozu nebude nástupiště č. 1 (u silnice)**
 - **29/4(14:00)-10/5, Radotín: v provozu nebude ostrovní nástupiště č. 3 (nejdále od výpravní budovy)**
 - **29/4(14:00)-10/5, Velká Chuchle: v provozu nebude nástupiště č. 2 (u lesa)**
 - **11-14/5, (vždy 8:30-18:30), Radotín: v provozu nebude ostrovní nástupiště č. 3 (nejdále od výpravní budovy)**
 - **20/5, (8:30-18:30), Radotín: v provozu nebudou nástupiště č. 1, č. 2 (blíže výpravní budově) (v provozu bude jen ostrovní nástupiště č. 3)**
 - **20/5, (8:30-18:30), Velká Chuchle: v provozu nebude nástupiště č. 1 (u silnice)**
 - **21/5, (8:30-18:30), Radotín: v provozu nebude ostrovní nástupiště č. 3 (nejdále od výpravní budovy)**
 - **21/5, (8:30-18:30), Velká Chuchle: v provozu nebude nástupiště č. 2 (u lesa)**
 - **27-28/5, (vždy 7:00-19:00), Radotín: v provozu nebude ostrovní nástupiště č. 3 (nejdále od výpravní budovy)**



Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy

- **27-28/5, (vždy 7:00-19:00), Velká Chuchle: v provozu nebude nástupiště č. 2 (u lesa)**