

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

„Společnost Černošice“, založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“,

plánuje pro příští měsíc provedení následujících prací v rámci stavby, při jejichž realizaci budou nutná níže uvedená omezení.

Přehled plánovaných prací pro měsíc srpen 2021

- Práce ve výluce
 - o během srpna se bude pokládat železniční svršek v celé úseku výluky, tedy od odbočky Barrandov – přejezd Velká Chuchle a přejezd Velká Chuchle – žst. Radotín včetně
 - o dále budou probíhat práce na dokončení nástupišť ve Velké Chuchli a v žst. Radotín – pokládka dlažby, podhledy, rozvody elektřiny, orientační systém atd.
 - o začnou práce na trakčním vedení v celém úseku
 - o dokončí se práce na přejezdu Na Betonce
 - o uzavře se přejezd ve Velké Chuchli a daný přejezd se zrekonstruuje
- Práce na podchodech v Radotíně: Podchod u výpravní budovy se dokončuje, již se realizuje výstup do ulice Prvomájová. Podchod u přejezdu Na Betonce je ve výstavbě, momentálně se pracuje na výstupových rampách – výstup do ulice Na Betonce, výstup do ulice Vrážská.
- Stavební práce na novém technologickém objektu v Malé Chuchli, práce na výpravní budově v Radotíně a práce na trakční měničce v Malé Chuchli, dále bude probíhat výstroj dopravní kanceláře, budou se zde umísťovat skříně pro zabezpečovací zařízení.
- Výstavba opěrné zdi ve Velké Chuchli podél ulice Radotínská.

Přehled plánovaných omezení pro měsíc srpen 2021 + výhled

- silniční omezení / uzavírky
 - 1/5/20-7/7/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
 - 1/6/20-30/6/22 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
 - 31/7/20-30/4/22 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn
 - 11/1/21-8/9/21 zrušení jednosměrky v ulici Nad Drahou
 - 17/5/21-8/9/21 omezení cyklostezky v ulici Zbraslavská – Cyklisto sesedni z kola – možná kolize se staveništní dopravou
 - 13/3/21-12/22 uzavírka tunýlku v ulici Prvomájová, 8/9/21 – 15/7/22 možný průchod pěších
 - 1/4/21-30/4/22 uzavírka podjezdu pod tratí v ulici Podjezd (mimo cca 15/7-30/9)
 - 1/4/21-30/4/22 zprovoznění provizorního přejezdu v ulici Paroplavební x Zbraslavská (mimo cca 15/7-30/9)
 - **30/6/21 13:00 – 15/8/21 – uzavírka přejezdu v ulici Na Betonce**
 - **10/7/21 – 28/2/22 – uzavření jednoho pruhu v ulici Radotínská blíže ke koleji v délce cca 250 m od autobusové zastávky Radotínská směrem na Radotín (k vjezdu do garáží)**
 - **26/7/21-27/7/21 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli**
 - **6/8/21 – 5/9/21 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli, přechod pro pěší bude až na výjimky umožněn**

- kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc srpen 2021
 - **nepřetržitě** – pro zastávku Velká Chuchle: 12/3–7/9 budou vyloučeny dvě koleje dále od řeky
 - **nepřetržitě** – pro zastávku Radotín: 12/3–7/9 budou vyloučeny koleje dále od řeky (v provozu pouze dvě nástupiště blíže výpravní budovy)
 - **noční** – budou probíhat zastavené provozy a to od 31/1, 1/2, 2/3, 3/4 a 29/30-30/31

- ve dnech od 2-25/8 v čase 7:30 – 17:30 bude jednokolejný provoz v úseku Smíchov – odbočka Barrandov

- omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost
 - 13/3/21 – 7/9/21 pro železniční stanice Radotín nebude provozováno ostrovní nástupiště nejdále od řeky
 - 13/3/21 – 12/2022 – neprůchodný podchod přes celé kolejiště – pro přechod kolejiště použijte provizorní lávku

- omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost
 - 13/3/21 – 7/9/21 pro zastávku Velká Chuchle nebude provozováno nástupiště dále od řeky
 - 8/9/21 – 14/10/21 pro zastávku Velká Chuchle nebude provozováno nástupiště
 - 15/10/21 – 01/22 pro zastávku Velká Chuchle bude provozováno pouze provizorní nástupiště s příchodem od autobusové zastávky Radotínská