

## Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

„Společnost Černošice“, založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“,

plánuje pro příští měsíc provedení následujících prací v rámci stavby, při jejichž realizaci budou nutná níže uvedená omezení.

### Přehled plánovaných prací pro měsíc říjen 2020

#### Práce říjen:

V říjnu 2020 proběhnou na stavbě tyto práce:

1. Probíhají dvě železniční výluky a dané práce s nimi spojené.

Pro výlukou traťové koleje č. 2 ze Smíchova po Barrandovské skály jde hlavně o realizaci spodní stavby traťové koleje, s tím spojené těžení a zlepšení zeminy, dále v této výluce probíhají práce na mostě přes cyklostezku Zbraslavskou, zde se jedná o zlepšení únosnosti přechodových oblastí mostu, sanaci konstrukce a realizaci nové hydroizolace na mostě, dále budou probíhat práce na železničním svršku, tedy sypání štěrkového lože a pokládka nové koleje, poté regulace trakčního vedení a následně uvedení tratě do provozu a stejným způsobem vyloučení druhé koleje a postupná realizace traťového úseku.

Druhá výluka se týká Radotínských staničních a traťové koleje č. 1 blíže řece. Zde se jedná hlavně o rekonstrukci druhé části mostu u Horymírova náměstí, dále se zde bude realizovat spodní stavba kolejí a následně realizace protihlukových stěn v ulici Ke Zděři.

2. Práce na trakčních základech, podpěrách a branách a elektrickém vedení
3. Práce u stabilní a převozní trakční měnírny v Malé Chuchli – vymístění stávající technologie z trakční měnírny, stavební práce na nové stabilní měnírně a technologickém objektu
4. Přeložky sítí, které jsou v kolizi – PREDi, CETIN, ČD Telematika atd.
5. Stavební práce ve výpravní budově v Radotíně a vymístování technologií a sdělovacích zařízení



6. Definitivní kabelizace zabezpečovacího zařízení Smíchov – Odb.  
Barrandov

## **Přehled plánovaných omezení pro měsíc říjen 2020**

- silniční omezení / uzavírky
  - o 9/3–9/12 bude uzavřen podjezd v ulici Karlická u Horymírova náměstí
  - o 1/3/20-1/6/21 omezené parkování na parkovišti restaurace Rozmarýn
  - o 1/5/20-7/7/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
  - o 1/6/20-31/12/21 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
  - o 21/8/20-19/3/21 bude zákaz zastavení na určených místech v Rymáni a v ulici Ke Zděři
  - o 31/7/20-30/4/22 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn
  - o 22/8-31/10 bude uzavřena cyklostezka Zbraslavská (pod skalami), uzavírka bude kompletní, tedy pro motorová vozidla, cyklisty i pěší
  - o 15/10/20 – 24/10/20 a 9/11 – 22/11 omezení v ulici Podjezd - zábor poloviny komunikace
  - o 10/12/20–17/1/21 – uzavírka Vrážské ulice v místě tunýlku a uzavírka Prvomájové v místě tunýlku
  - o 18/1/21–12/3/21 – uzavírka železničního přejezdu v ulici Na Betonce
  - o 25/1/21-7/3/21 – uzavření Vrážské v místě ostrůvku (terminálu MHD)
  
- kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc říjen 2020
  - o pro zastávku Velká Chuchle: od 21/8 do 27/10 bude vyloučena kolej dále od řeky v důsledku prací v úseku od Barrandovských skal na Smíchov
  - o pro zastávku Velká Chuchle: od 27/10 do 18/12 bude vyloučena kolej blíže k řece v důsledku prací v úseku od Barrandovských skal na Smíchov
  - o pro zastávku Velká Chuchle: v nocích 30/1; 1/2; 2/3 a 14/15; 15/16 budou vyloučeny obě vnitřní koleje
  - o v nocích od 10/11 do 18/19 budou probíhat noční výluky všech kolejí od 23:20 – 4:20



- pro Radotín: od 21/8/20 do 19/3/21 budou vyloučeny tři koleje blíže výpravní budovy a dále kolej blíže k řece směrem na Dobřichovice, až k podchodu U starého stadionu
  
- omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost
  - 21/8/20 – 19/3/21 nebudou provozována první dvě nástupiště blíže k řece, na vlaky se bude nastupovat pouze z ostrovního nástupiště, kde ústí podchod, a to na obou stranách nástupiště
  
- omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost
  - Neobsazeno