

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

„Společnost Černošice“, založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“,

plánuje pro příští měsíc provedení následujících prací v rámci stavby, při jejichž realizaci budou nutná níže uvedená omezení.

Přehled plánovaných prací pro měsíc listopad 2020

V listopadu 2020 proběhnou na stavbě tyto práce:

1. Probíhají dvě železniční výluky a dané práce s nimi spojené.

Pro výlukou traťové koleje ze Smíchova pod Barrandovské skály jde hlavně o realizaci spodní stavby traťové koleje, s tím spojené těžení a zlepšení zeminy. Dále v této výluce probíhají práce na mostě přes cyklostezku Zbraslavskou, zde se jedná o zlepšení únosnosti přechodových oblastí mostu, sanaci konstrukce a realizaci nové hydroizolace na mostě. Následně budou probíhat práce na železničním svršku, tedy sypání štěrkového lože a pokládka nové koleje, poté regulace trakčního vedení a následné uvedení tratě do provozu.

Druhá výlukou se týká radotínských staničních a traťové koleje blíže řece směrem na Černošice. Zde se jedná hlavně o rekonstrukci druhé části mostu u Horymírova náměstí, dále se zde bude realizovat spodní stavba kolejí a následně realizace protihlukových stěn v ulici Ke Zděři. Bude se rekonstruovat rovněž vozovka pod mostním objektem.

2. Práce na trakčních základech, podpěrách a branách a elektrickém vedení.
3. Práce u stabilní a převozní trakční měnárny v Malé Chuchli - zprovoznění druhé převozní trakční měnárny.
4. Přeložky sítí, které jsou v kolizi - PREDi, CETIN, ČD Telematika atd. - pod mostem u Horymírova náměstí.
5. Stavební práce ve výpravní budově - rekonstrukce 1. podzemního a 1. nadzemního podlaží technologické přístavby



6. Stavební práce na nové stabilní měnící a technologickém objektu v Malé Chuchli.
7. Definitivní kabelizace zabezpečovacího zařízení Smíchov - Odb. Barrandov.
8. Komunikace pod mostem Horymírovo náměstí – Náměstí Osvoboditelů.
9. Po celé stavbě probíhá náhradní výsadba v místech nedotčených rekonstrukcí železnice.

Přehled plánovaných omezení pro měsíc listopad 2020

- silniční omezení / uzavírky
 - o 9/3–9/12 bude uzavřen podjezd mezi Horymírovým náměstím a náměstím Osvoboditelů
 - o 1/3/20-1/6/21 omezené parkování na parkovišti restaurace Rozmarýn
 - o 1/5/20-7/7/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
 - o 1/6/20-31/12/21 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
 - o 21/8/20-19/3/21 bude zákaz zastavení na určených místech v Rymáni a v ulici Ke Zděři
 - o 31/7/20-30/4/22 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn
 - o 2/11/20-4/12/20 omezení na Barrandovském mostě směrem na Plzeň – zábor jednoho jízdního pruhu ze dvou
 - o 9/11 – 22/11 omezení v ulici Podjezd - zábor poloviny komunikace
 - o 10/12/20–17/1/21 – uzavírka Vrážské ulice v místě tunýlku a uzavírka Prvomájové v místě tunýlku
 - o 18/1/21–12/3/21 – uzavírka železničního přejezdu v ulici Na Betonce
 - o 18/1/21-12/3/21 – uzavření Vrážské v místě ostrůvku (terminálu MHD)

- kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc listopad 2020
 - o od 21/8-27/10 bude vyloučena vnitřní kolej dále od řeky v důsledku prací v úseku od Barrandovských skal na Smíchov
 - o od 27/10-18/12 bude vyloučena vnitřní kolej blíže k řece v důsledku prací v úseku od Barrandovských skal na Smíchov



- v nocích od 7/8 do 14/15 listopadu budou probíhat noční výluky všech kolejí od 23:20 – 4:20
- ve dnech 14; 15; 17; 21; 22 od 7:30 – 19:30 bude v úseku Barrandov – Radotín vyloučena vnitřní kolej dále od řeky
- ve dnech 16; 18; 19; 20 od 8:30 – 15:30 bude v úseku Barrandov – Radotín vyloučena vnitřní kolej dále od řeky

- omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost
 - 21/8/20 – 19/3/21 nebudou provozována první dvě nástupiště blíže k řece, na vlaky se bude nastupovat pouze z ostrovního nástupiště, kde ústí podchod, a to na obou stranách nástupiště

- omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost
 - Neobsazeno