

## Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

„Společnost Černošice“, založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“,

plánuje pro příští měsíc provedení následujících prací v rámci stavby, při jejichž realizaci budou nutná níže uvedená omezení.

### Přehled plánovaných prací pro měsíc listopad 2022

Od 18/7/22 do cca 26/1/23 bude probíhat výluka staničních kolejí v Radotíně blíže výpravní budovy, budou se realizovat s tím související dvě ostrovní nástupiště a zastřešení, dále kabelovod, kanalizace, železniční spodek a svršek, trakční vedení, podchody ve stanici, most v ulici Prvomájová. V zimě dojde k definitivnímu uzavření přejezdu Na Betonce.

V listopadu budou v rámci výluky probíhat práce na realizaci nástupišť blíže k výpravní budově včetně zastřešení, dále propojení kabelovodních šachet multikanály, vedení kanalizace v nástupištích, zásypy nástupišť, případně odláždění nástupišť, práce na železničním spodku v místě dokončovaného mostu přes ulici Prvomájová. Provádění kanalizace a komunikace v železničním podjezdu v ulici Prvomájová. Provádění definitivní kabelizace zabezpečovacího zařízení a silnoproudu. Práce na výstroji technologií v technologickém objektu a v trakční měničárně v Malé Chuchli.

### Přehled plánovaných omezení pro měsíc listopad 2022 + výhled

- silniční omezení / uzavírky
  - **1/5/20-31/05/23** bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
  - **3/11-17/11/22 omezení jednoho jízdního pruhu naproti Závoďišti na ulici Radotínská v délce 50 metrů – dej přednost protijedoucímu vozidlu z důvodu provádění zkapacitnění vsakovací rýhy**
  - **13/3/21-12/12/22 uzavírka podjezdu v ulici Prvomájová**
  -

- **7/11-12/11, 28/11-12/12 – omezení jednoho jízdního pruhu v ulici Vrážská – dej přednost protijedoucímu vozidlu z důvodu napojení kanalizace a provádění komunikace na křižovatce Prvomájová x Vrážská**
- **9/12/22 – definitivní uzavírka přejezdu Na Betonce**
- **30/11-5/12 – nemožnost příjezdu do slepé Prvomájové – asfaltování vozovky vně a pod mostem v ulici Prvomájová**
  
- kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc listopad 2022
  - **nepřetžitě** – pro zastávku Radotín: 17/7/22 – 26/1/23 budou vyloučeny koleje a nástupiště blíže řece (první dvě koleje od výpravní budovy)
  - **nepřetžitě** – pro úsek Smíchov – Radotín: 16/11-21/11 budou vyloučeny koleje dále od řeky
  - **noční** – v nocích z 21/22, 22/23 a 23/24 bude od 23:20-4:20 zastavený provoz
  
- omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost
  - 17/7/22 – 26/1/23 pro železniční stanici Radotín nebudou provozovány původní nástupiště blíže řece
  - 2/4/22 – 20/12/22 – neprůchodná původní část podchodu u výpravní budovy (od výpravní budovy na ostrovní nástupiště)
  - 2/4/22 – 20/12/22 – znovuotevření provizorní lávky pro pěší přes celé kolejiště + s přístupem na ostrovní nástupiště
  
- omezení v železniční zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost
  - 16/11-21/11 pro železniční zastávku Velká Chuchle nebude provozováno nástupiště č. 2 (dále od silnice, blíže k lesu)