

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

„Společnost Černošice“, založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“,

plánuje pro příští měsíc provedení následujících prací v rámci stavby, při jejichž realizaci budou nutná níže uvedená omezení.

Přehled plánovaných prací pro měsíc září 2021

- Práce ve výluce
 - o během září se bude dokončovat železniční svršek v celém úseku výluky, tedy od odbočky Barrandov – přejezd Velká Chuchle a přejezd Velká Chuchle – žst. Radotín včetně
 - o dále budou probíhat práce na dokončení nástupišť ve Velké Chuchli a v žst. Radotín – pokládka dlažby, podhledy, rozvody elektřiny, orientační systém atd.
 - o budou se dokončovat práce na trakčním vedení v celém úseku
 - o otevře se přejezd ve Velké Chuchli
 - o začne se zkoušet provizorní zabezpečovací zařízení
 - o 7/9 se překlopí výluka traťových a staničních kolejí, bude nově v provozu sudá kolejová skupina (dále od řeky) a začne se rekonstruovat lichá kolejová skupina (blíže řece)
 - o V rámci liché kolejové skupiny se do 10/6/2022 bude rekonstruovat celý traťový úsek až po zhlaví žst. Radotín tzn. Zhruba od křížení tratě s pražským okruhem po odbočku Barrandov u Barrandovských skal
 - o V rámci této výluky se zrekonstruuje kolejový svršek, trakční vedení, zabezpečovací zařízení, mostní objekty, podchod ve Velké Chuchli, přejezd ve Velké Chuchli, most v ulici Podjezd apod.
- Práce na podchodech v Radotíně: Podchod u výpravní budovy se dokončuje, již se realizuje výstup do ulice Prvomájová. Podchod u



přejezdu Na Betonce je ve výstavbě, momentálně se pracuje na výstupových rampách – výstup do ulice Na Betonce, výstup do ulice Vrážská.

- Stavební práce na novém technologickém objektu v Malé Chuchli, práce na výpravní budově v Radotíně a práce na trakční měničce v Malé Chuchli,
- Výstavba opěrné zdi ve Velké Chuchli podél ulice Radotínská.

Přehled plánovaných omezení pro měsíc září 2021 + výhled

- silniční omezení / uzavírky
 - o 1/5/20-7/7/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
 - o 1/6/20-30/6/22 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
 - o 31/7/20-30/4/22 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn
 - o 11/1/21-8/9/21 zrušení jednosměrky v ulici Nad Drahou
 - o 17/5/21-8/9/21 omezení cyklostezky v ulici Zbraslavská – Cyklisto sesedni z kola – možná kolize se staveništní dopravou
 - o 13/3/21-12/22 uzavírka tunýlku v ulici Prvomájová, 8/9/21-15/7/22 možný průchod pěších
 - o 1/4/21-30/4/22 uzavírka podjezdu pod tratí v ulici Podjezd (mimo cca 15/7-30/9)
 - o 1/4/21-30/4/22 zprovoznění provizorního přejezdu v ulici Paroplavební x Zbraslavská (mimo cca 20/7-23/9)
 - o 10/7/21 – 28/2/22 – uzavření jednoho pruhu v ulici Radotínská blíže ke koleji v délce cca 250 m od autobusové zastávky Radotínská směrem na Radotín (k vjezdu do garáží)
 - o 6/8/21 – 5/9/21 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli, přechod pro pěší bude až na výjimky umožněn
 - o 13/9/21 – 10/6/22 – omezení připojovacího pruhu na Strakonické za Barrandovským mostem směrem na Strakonice
 - o 1/9/21 – 30/9/21 – pěší koridor od obchodů k bus zastávce ve Vrážské ulici



- uzavírka přejezdu Velká Chuchle s možným průchodem pěších pro realizaci pažení mostu přes Vrutici – termín bude upřesněn v závoslosti na technologickém postupu provádění
 - 1/10/21 – 30/10/21 – zábor chodníku v ulici Vrážská realizace kabelové přeložky PREDi
 - 11/10/21 – 31/3/22 – nájezdy a výjezdy ze stavby v ulici Radotínská, lokální omezení dej přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu
 - 22/10/21 – 28/2/22 – zákaz stání v určitých částech Na Rymáni a Ke Zděři z důvodu výstavby podchodu u restaurace Rormarýn
- kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc září 2021
- **nepřetržitě** – pro zastávku Velká Chuchle: 12/3–7/9 budou vyloučeny dvě koleje dále od řeky
 - **nepřetržitě** – pro zastávku Radotín: 12/3–7/9 budou vyloučeny koleje dále od řeky (v provozu pouze dvě nástupiště blíže výpravní budovy)
 - **nepřetržitě** - 3/9–7/9 bude vyloučena kolej dále od řeky v úseku Radotín - Dobřichovice
 - **nepřetržitě** – pro zastávku Velká Chuchle: 8/9/21–10/6/22 budou vyloučeny dvě koleje blíže řece
 - **nepřetržitě** – pro zastávku Radotín: 8/9/21–10/6/22 budou vyloučeny koleje blíže řece (v provozu pouze nové ostrovní nástupiště a provizorní nástupiště vně kolejiště ze strany ulice Prvomájová, tj. naproti výpravní budově)
 - **noční** – budou probíhat zastavené provozy a to od 11/12–19/20 a dále 29/30 a 30/1
 - ve dne 8/9 v čase 7:30 – 17:30 bude jednokolejný provoz v úseku Smíchov – odbočka Barrandov
- omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost
- 8/9/21–10/6/22 pro železniční stanice Radotín nebudou provozovány původní nástupiště blíže řece
 - 13/3/21 – 12/2022 – neprůchodný podchod přes celé kolejiště – pro přechod kolejiště použijte provizorní lávku

- omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost
 - o 13/3/21 – 7/9/21 pro zastávku Velká Chuchle nebude provozováno nástupiště dále od řeky
 - o 8/9/21 – 14/10/21 pro zastávku Velká Chuchle nebude provozováno žádné nástupiště
 - o 15/10/21 – 02/22 pro zastávku Velká Chuchle bude provozováno pouze provizorní nástupiště s příchodem od autobusové zastávky Radotínská