

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

„Společnost Černošice“, založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“,

plánuje pro příští měsíc provedení následujících prací v rámci stavby, při jejichž realizaci budou nutná níže uvedená omezení.

Přehled plánovaných prací pro měsíc prosinec 2022

Od 18/7 do cca 26/1 bude probíhat výluka staničních kolejí v Radotíně blíže výpravní budovy, budou se realizovat s tím související dvě ostrovní nástupiště a zastřešení, dále kabelovod, kanalizace, železniční spodek a svršek, trakční vedení, podchody ve stanici, most v ulici Prvomájová.

8. 12. v 18:00 dojde k definitivnímu uzavření přejezdu Na Betonce.

V prosinci budou v rámci výluky probíhat práce zejména na pokládce železničního svršku, dále na realizaci zastřešení na nástupištích, dále pokládka dlažby na nástupištích, bude probíhat tahání kabelizace zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení a silnoproudu. V rámci podchodů budou probíhat dokončovací práce na obkladech a dlažbě.

Dne 2/12 bude otevřen podchod u přejezdu Na Betonce, podjezd v ulici Prvomájová bude zprovozněn 12/12, podchod před výpravní budovou bude z části otevřen od 20/12. Dále probíhají práce na výstroji technologií zabezpečovacího zařízení a práce na technologiích v trakční měničárně.

Přehled plánovaných omezení pro měsíc prosinec 2022 + výhled

- silniční omezení / uzavírky
 - o **1/5/20-31/05/23** bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
 - o **13/3/21-12/12/22 uzavírka tunýlku v ulici Prvomájová**
 - o **1/12-12/12 - omezení jednoho jízdního pruhu v ulici Vrážská – dej přednost protijedoucímu vozidlu**
 - o **1/12-12/12 – uzavírka slepé Prvomájové**

- **03-04/12 – uzavírka přejezdu Na Betonce – montáž železničního svršku**
 - **8/12 od 18:00 – definitivní uzavírka přejezdu Na Betonce**
 - **26/1-1/2/2023 – uzavření přejezdu ve Velké Chuchli i pro pěší z důvodu aktivace definitivního zabezpečovacího zařízení**
- kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc prosinec 2022
- **nepřetržitě** – pro zastávku Radotín: 17/7/22 – 26/1/23 budou vyloučeny koleje a nástupiště blíže řece (první dvě koleje od výpravní budovy)
 - **nepřetržitě** – pro žst. Radotín – kolej u ostrovního nástupiště č. 3 blíže výpravní budovy bude vyloučena v termínu 28/11–17/12
 - **noční** – v nocích z 8/9 a 9/10 prosince bude od 23:20-4:20 zastavený provoz z důvodu demontáže železničního přejezdu v ulici Na Betonce
 - **denní** – 3-6/12 budou v denních výlukách vyloučeny v úseku Závodiště – Radotín dvě koleje blíže řece
- omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost
- 17/7/22 – 26/1/23 pro železniční stanici Radotín nebudou provozovány původní sypaná nástupiště blíže řece
 - 2/4/22 – 20/12/22 – neprůchodná původní část podchodu u výpravní budovy (od výpravní budovy na ostrovní nástupiště)
 - 2/4/22 – 20/12/22 – znovuotevření provizorní lávky pro pěší přes celé kolejiště + s přístupem na ostrovní nástupiště
 - 28/11-17/12 pro železniční stanici Radotín – ostrovní nástupiště bude fungovat pouze ze strany dále od výpravní budovy (u koleje č. 5), dále bude v této době fungovat provizorní nástupiště č. 4 na druhé straně kolejiště (blíže ulici Prvomájová)
 - 8/12 – definitivní uzavírka přejezdu Na Betonce – možný průchod pěších přílehlým podchodem od 2/12



- omezení v železniční zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost
 - o 3/12-6/12 pro železniční zastávku Velká Chuchle nebude provozováno nástupiště č. 1 (blíže k silnici)