

## Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

„Společnost Černošice“, založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“,

plánuje pro příští měsíc provedení následujících prací v rámci stavby, při jejichž realizaci budou nutná níže uvedená omezení.

### Přehled plánovaných prací pro měsíc duben 2021

V dubnu 2021 proběhnou na stavbě tyto práce:

- Práce na trakčním vedení - betonáž a demolice trakčních základů, montáž a demontáž trakčního vedení
- V žst. Radotín bude probíhat demontáž trakčního vedení + železničního svršku
- V úseku odb. Tunel - žst. Radotín bude probíhat demontáž trakčního vedení a železničního svršku, rekonstrukce zárubních zdí
- Od 12/3/2021 začal hlavní stavební postup 3b, je vyloučena sudá kolejová skupina žst. Radotín, 2. traťová kolej v úseku odbočka Barrandov – Radotín, 4. traťová kolej v úseku odb. Tunel - Radotín - v rámci této výluky dochází k rekonstrukci celé sudé železniční skupiny, s ní spjatá realizaci nástupiště č. 2 v zast. Velká Chuchle a nástupiště č. 3 v žst. Radotín, všech mostních objektů, podchodů, železničního spodku, svršku, protihlukových stěn, trakčního vedení, kabelizace, kanalizace, kabelovodu, atd.
- Stavební práce na nové stabilní měničce a technologickém objektu v Malé Chuchli
- Stavební práce ve výpravní budově v Radotíně - rekonstrukce 1. nadzemního a 1. podzemního podlaží
- Po celé stavbě probíhá náhradní výsadba
- Práce na veřejném osvětlení a rozvodech nízkého napětí v žst. Radotín

## Přehled plánovaných omezení pro měsíc duben 2021 + výhled

- silniční omezení / uzavírky
  - 1/3/20-1/6/21 omezené parkování na parkovišti restaurace Rozmarýn
  - 1/5/20-7/7/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
  - 1/6/20-31/12/21 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
  - 31/7/20-30/4/22 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn
  - 11/1/21-8/9/21 – zrušení jednosměrky v ulici Nad Drahou
  - 27/3/21-16/5/21 – uzavření cyklostezky v ulici Zbraslavská
  - 17/5/21-8/9/21 – omezení cyklostezky v ulici Zbraslavská – Cyklisto sesedni z kola – možná kolize se staveništní dopravou
  - 13/3/21-19/5/22 – uzavírka podjezdu v ulici Prvomájová
  - 1/4/21-31/12/21 – uzavírka podjezdu pod tratí v ulici Podjezd (mimo cca 15/7-30/9)
  - 1/4/21-31/12/21 - zprovoznění provizorního přejezdu v ulici Paroplavební x Zbraslavská (mimo cca 15/7-30/9)
  - 9/8/21 – 8/9/21 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli
  - 1/7/21 – 15/8/21 – uzavírka přejezdu v ulici Na Betonce
  
- kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc duben 2021
  - pro zastávku Velká Chuchle: 12/3 – 8/9 budou vyloučeny dvě koleje dále od řeky
  - pro zastávku Radotín: 12/3 – 8/9 budou vyloučeny koleje dále od řeky (v provozu pouze dvě nástupiště blíže výpravní budovy)

- omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost
  - o 13/3/21 – 8/9/21 pro železniční stanici Radotín nebude provozováno stávající kryté ostrovní nástupiště nejdále od řeky
  - o 13/3/21 – 2022 – neprůchodný podchod pod kolejištěm ve stanici – pro přechod kolejiště použijte provizorní lávku
  
- omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost
  - o 13/3/21 – 8/9/21 pro zastávku Velká Chuchle nebude provozováno nástupiště dále od řeky