
  

 

              
  

             

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo) 

„Společnost Černošice“, založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA 
CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. 
s r.o. jako zhotovitel stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)“, 
 

plánuje pro příští měsíc provedení následujících prací v rámci stavby, při jejichž 

realizaci budou nutná níže uvedená omezení. 
 

Přehled plánovaných prací pro měsíc září 2022 

- Od 18/7/22 do cca 26/1/23 bude probíhat výluka staničních kolejí v Radotíně 
blíže výpravní budovy, budou se realizovat s tím související dvě ostrovní 
nástupiště a zastřešení, dále kabelovod, kanalizace, železniční spodek a 
svršek, trakční vedení, podchody, most v ulici Prvomájová. Začátkem zimy 
dojde k definitivnímu uzavření přejezdu Na Betonce.  

- V září budou probíhat práce na kabelovodu, kanalizaci, zastřešení nástupišť, 
železničním spodku.  

- Práce na podchodech – Budou probíhat práce na betonáži, armování a 
bednění jednotlivých dilatačních celků. 

- Budou probíhat práce na výstroji technologií v technologickém objektu a 
trakční měnírně v Malé chuchli a ve výpravní budově v Radotíně. 

- montáž trakčního vedení kolejí blíže k lesu v úseku Radotín – Odbočka 
Závodiště 

- montáž a aktivace definitivního zabezpečovacího zařízení železničního 
přejezdu v Praze-Velké Chuchli včetně zprovoznění přechodu pro pěší přes 
železniční trať 

 

Přehled plánovaných omezení pro měsíc září 2022 + výhled  

- silniční omezení / uzavírky 

o 1/5/20-31/12/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd 

a výjezd do zařízení staveniště 

o 28/9-2/10 kompletní uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli i pro 

pěší – montáž a aktivace definitivního zabezpečovacího zařízení, 



  

 

              

             
 

zprovoznění pěšího přechodu přes železniční trať směrem 

k zastávkám  

o 13/3/21-Prosinec/22 uzavírka tunýlku v ulici Prvomájová,  

o Prosinec/leden 2022 – definitivní uzavírka přejezdu Na Betonce 

 

- kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc září 2022 

o nepřetžité – pro stanici Radotín: 17/7/22 – 27/1/23 budou vyloučeny 

koleje a nástupiště blíže řece (první dvě koleje od výpravní budovy) 

o nepřetžité – pro úsek Odbočka Závodiště – Radotín: 6/9–14/9 a 20/9–

28/9 bude vyloučena vnitřní kolej dále od řeky – montáž trakčního vedení 

o nepřetžité – pro úsek Odbočka Závodiště – Radotín: 9/9-12/9 a 23/9-

26/9 bude vyloučena vnější kolej dále od řeky – montáž trakčního vedení 

o nepřetžité – pro úsek Smíchov – Odbočka Závodiště: 9/9-12/9 a 23/9-

26/9 bude vyloučena kolej dále od řeky – montáž trakčního vedení 

o denní – dne 15/9 bude vyloučena od 7:30-17:30 kolej od vnější kolej 

blíže řece v úseku Odbočka Závodiště – Tunel 

 

- omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost 

o 17/7/22 – 27/1/23 pro železniční stanici Radotín nebudou provozovány 

původní nástupiště blíže řece  

o 2/4/22 – 12/22 – neprůchodná původní část podchodu u výpravní budovy 

(od výpravní budovy na ostrovní nástupiště) 

o 2/4/22 – 12/22 – znovuotevření provizorní lávky pro pěší přes celé 

kolejiště + s přístupem na ostrovní nástupiště 
 

- omezení v železniční zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro 

veřejnost 

o 9/9-12/9 a 23/9-26/9 pro železniční zastávku Velká Chuchle nebude 

provozováno nástupiště dále od silnice 
 


